

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 市民会館南線ほか道路改良舗装工事

担当課名 都市計画課

入札執行日 平成29年 7月 6日

入札場所 白河市役所本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額 (税 抜 き)		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第95102号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	46,000,000		46,763,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	49,680,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	46,600,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	47,200,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	47,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	46,800,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	46,200,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	46,500,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	46,500,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
平成29年7月10日	舗装	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	49,680,000	H29.7.10	H30.1.15	白河市 手代町 地内	道路改良舗装工 市民会館南線 L=80.1m A=491.4㎡ 市民会館北線 L=85.3m A=527.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成29年12月28日			(49,680,000)	H29.7.10	H30.3.28		道路改良舗装工 市民会館南線 L=80.1m A=491.4㎡ 市民会館北線 L=85.3m A=527.0㎡	本工事において、道路上の支障電柱の移設が必要 なため、移転事業者と協議を行っていたが、移転に 伴う地下配管配線工事の調査及び設計等に不測の 日数を要したことから、工期を延長する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成30年3月9日			2,319,840 (51,999,840)				道路改良舗装工 市民会館南線 L=80.1m A=509.5㎡ 市民会館北線 L=85.3m A=525.4㎡	1. 起工測量の結果、市民会館南線の隅切や道路 占有物との位置関係から、側溝割付や隣接道(市役 所東線)との擦付に調整が必要であり、車道及び歩 道部面積等の形状を変更する。 2. 現地精査の結果、市民会館南線の拡幅計画部 直下に、既設横断暗渠が確認されたことから、機能 保持のため道路外まで暗渠を延伸する。 3. 隣接駐車場から流出する路面排水により、本路 線への法面洗掘が危惧されるため、法肩及び法尻 部に明日カーブを設置する。 4. その他は精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。