

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	一般改良事業 関辺・小松地内配水管布設工事
担当課名	水道施設課
入札執行日	平成29年 7月 6日
入札場所	白河市役所本庁舎 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第991104号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 久雄	68,800,000		67,980,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	72,360,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	67,000,000				
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	67,800,000				
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	69,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要		
				着手 年月日	完成 年月日				
平成29年7月10日	上水道	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義頭	72,360,000	H29.7.10	H30.3.26	白河市 関辺新道 地内	配水管DIP-NSφ150L=432.85m、φ100 L=9.55m、水管橋SUS304L=36.82m、仕切弁N=3 基、排泥弁N=1基、空気弁N=1基、不断水工 N=1ヶ所、舗装復旧工A=1,561.45㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年3月26日				(72,360,000)	H29.7.10	H30.8.31			工期を延長する。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
平成30年8月9日				変更なし	H30.7.10	H31.3.26			県との河川協議で、水管橋設置施工期間について 濁水期での施工を求められたため、工期を延長し対応 する。
変更契約日		変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					
平成31年3月11日		5,108,400 (77,468,400)	変更なし				① 水管橋設置について、河川管理者との協議によ り下部工形状・護岸復旧範囲の変更、さらには水管 橋の形状も変更となった事から、今回の工事におい ては下部工及び護岸復旧工までの施工とする。 ② 橋台周りの舗装本復旧について、次工事での掘 削が必要となるため今回の工事では減工とする。		

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。