

入札及び契約調書

工事等の名称	白河第二中学校建設事業敷地測量調査業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	平成30年 1月25日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第95607号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,251,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,588,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 佐藤 大臣	6,150,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	6,150,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	6,150,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠	6,170,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年1月29日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,588,000	H30.1.29	H30.3.30	白河市 和尚壇 地内	路線測量L=0.20km 用地調査A=2.79ha		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成31年3月23日					H30.1.29	H31.7.31			関係機関との協議に不測の日数を要したため、履行期間を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年7月25日					H30.1.29	H30.10.31			関係機関との協議に不測の日数を要したため、履行期間を延長する。
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。