

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業 一番町地内ほか配水管布設替工事

担当課名 水道課

入札執行日 平成30年 7月 5日

入札場所 白河市役所本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第309105号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	69,300,000		70,400,000	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	73,656,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	68,500,000				
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	68,200,000				
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	69,600,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要		
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年7月9日	上水道	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	73,656,000	H30.7.9	H31.3.25	白河市 一番町 地内ほか	[一番町地内] 配水管DIP-GXφ200(L=350.2m)、DIP-GXφ300(L=22.54m)、DIP-GXφ150(L=1.50m)、DIP-GXφ100(L=18.04m)、不断水工N=5箇所、消火栓工N=1箇所、仕切弁工N=4箇所、舗装本復旧工A=399.77㎡ [転坂地内] 配水管RR-HIVPφ75(L=67.04m)、RR-HIVPφ100(L=17.91m)、不断水工N=1箇所、空気弁工N=1箇所、仕切弁工N=2箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月19日				変更なし ()	H30.7.9	H31.5.31			国道294号の復旧方法について、県との協議の結果、舗装復旧方法が仮復旧から本復旧に変更されたため工期を延長する。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
令和元年5月22日				14191200 (87847200)	変更なし			[一番町地内]配水管DIP-GXφ250(L=6.51m)、DIP-GXφ200(L=317.50m)、DIP-GXφ150(L=4.33m)、DIP-GXφ100(L=6.25m)、不断水分岐工N=3箇所、不断水仕切工N=8箇所、消火栓工N=3箇所、仕切弁工N=4箇所、舗装本復旧工A=428.10㎡	・県との協議の結果、仮復旧から本復旧(仮本復旧)に変更になったため、本復旧工を増工する。 ・既設仕切弁φ300とφ250が破損したため、新たに不断水仕切弁φ300とφ250を増工する。 ・既設仕切弁φ200・φ100の老朽が酷く、作動しないため新たに不断水仕切弁φ200・φ100を増工する。 ・既設仕切弁が閉栓した状態で破損したことにより、旧白河市下流地域で水量不足が起きたため、仮設配水管φ50及びφ200・φ100を増工する。
変更契約日		変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					
		()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。