

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 古館赤坂線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年 7月 5日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302114号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,380,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,482,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,650,400
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,480,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	3,450,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,400,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	3,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年7月9日	土木	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,650,400	H30.7.9	H30.10.3	白河市 大信上新城字 鳥居田 地内	施工延長 L=130.0m 表層工(再生密粒度As13F)A=793.0㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月21日			-186,840 (3463560)					施工延長 L=130.0m 表層工(再生密粒度As13F)A=796.0㎡	起工測量の結果、表層工を増工。また、わだち掘れ が当初設計より軽微であったため、レベリング材(再 生アスファルト合材)を減工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。