

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 夏梨関辺線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年 7月 5日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302115号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,521,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,824,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	13,050,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	13,200,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,000,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	13,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
平成30年7月9日	土木	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,824,000	H30.7.9	H30.11.2	白河市 夏梨 地内	施工延長 L=210.0m 路上路盤再生工(CAE) A=1260.0㎡ 表層工(再生密粒度As20F) A=1260.0㎡			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
平成30年10月15日					-524,880 (13299120)				施工延長 L=255.0m 路上路盤再生工(t=12cm) A=583.0㎡ 路上路盤再生工(t=11cm) A=864.5㎡ 表層工(再生密粒度As20F) A=1447.5㎡	試掘の結果、既設の舗装構成が当初設計と異なり、再生路盤厚を減工。また、先線の一部でポットホールが発生し、安全上早急な対応が必要となった為、施工面積を増工として対応する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
					()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由				
		着手 年月日	完成 年月日							
			()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。