

入札及び契約調書

工事等の名称	旧宝酒造跡地ブロック塀ほか解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 8月 9日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第303119号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	6,730,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,857,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,236,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,750,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,700,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,780,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年8月13日	土木	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,236,000	H30.8.13	H30.10.29	白河市 郭内 地内ほか	コンクリートブロック塀の解体 ①旧宝酒造跡地 ②郭内貸付駐車場 ③小野田農村公園 ④入方農村公園 ⑤旧第二児童館	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成30年10月23日			-739,800 (6496200)				産業廃棄物処理量及び交通誘導警備員人数の減少	施工内容等を精査した結果、産業廃棄物の処分量及び通誘導警備員人数が大幅に減ったため減額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。