

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 関辺本沼線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年 8月30日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302126号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	5,050,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,035,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,238,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	4,900,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,950,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,850,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年9月3日	土木	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,238,000	H30.9.3	H31.1.28	白河市 双石新田 地内	施工延長 L=123.4m 側溝工 L=122.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成30年12月13日			-70,200 (5167800)	変更なし				施工延長 L=117.4m 側溝工 L=114.0m	現地精査の結果、既存側溝との擦付位置に変更が生じたため、側溝工について設計を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	( )								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。