

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城ガイダンス施設 工事監理業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 9月13日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第93619号	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	6,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,357,000	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	6,804,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月18日	建築設計	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	6,804,000	H30.9.18	H31.3.29	白河市 郭内 地内	展示施設増築:木造平屋建て 床面積366.64㎡ の工事監理	当該工事は、国指定史跡小峰城跡の敷地内にある 資料館を増築するもので、工事を進めるに当たって は、観光客の安全や遺構の保護、施設の運営確保 など総合的な配慮が求められる。また、施設の性質 上、早期着手・早期完了が望まれることから、過去 に当該施設の基本設計、実施設計、工事監理を担 当した業者と随意契約するものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。