

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	関辺小学校体育館屋根改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年11月 8日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303131号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	14,380,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,457,000	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄	15,498,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄	14,350,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	14,450,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	14,400,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	14,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年11月12日	建築	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄	15,498,000	H30.11.12	H31.2.20	白河市 関辺松並 地 内	関辺小学校体育館:S造 2階建て 延べ床面積 679.5㎡ 屋根改修、ロールスクリーン設置		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成31年2月18日			1,209,600 (16707600)	H30.11.12				現地調査の結果、既存折板屋根がボルト式となっ ており、当初予定していた工法では、下地の強度が確 保できないことが確認されたため、設計内容を一部変 更する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。