

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 影鬼越地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	平成30年11月 8日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第309115号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	15,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	15,260,000	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	15,984,000
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	14,800,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	14,900,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	15,250,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	15,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年11月12日	上水道	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	15,984,000	H30.11.12	H31.1.31	白河市 影鬼越 地内	配水管RR-HIVP(ロング)φ150 L=307.59m、排泥 弁N=1基、不断水分岐工N=1箇所、舗装復旧工 A=538.50㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年1月21日			3,985,200 (19969200)	H30.11.12	H31.2.28		配水管RR-HIVP(ロング)φ150 L=304.94m、排泥 弁N=3基、不断水分岐工N=2箇所、舗装復旧工 A=582.13㎡	①道路法線にあわせて許容曲げ角度変更 ②ガス管との隣接箇所における処置の増工 ③水質管理及び水量確保の観点から簡易仕切弁 及び排泥弁を増工 以上、事業量の増加に伴い工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。