

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 黄金橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年11月29日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302128号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	28,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	28,928,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	30,888,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	28,600,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	28,950,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	28,800,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	28,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年12月3日	土木	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	30,888,000	H30.12.3	H31.3.28	白河市 表郷金山字犬 神 地内	施工延長 L=11m 橋面舗装補修工 A=42㎡ 防護柵取換工 L=22m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月28日			1,283,040 (32171040)	H31.12.3	H31.5.20		施工延長 L=11m 橋面舗装補修工 A=41㎡ 防護柵取換工 L=22m	起工測量の結果、通行車両の安全確保のため、既 設道路との取付舗装工を延長し、舗装面積を増工と する。また、現地確認の結果、当て板に加工が必要 となったことから、その他含め精査する。なお、伸縮 装置の製作・納品に不測の日数を要したことから、 工期を延長する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。