

入札及び契約調書

| | |
|--------|-----------------------------|
| 工事等の名称 | 社会資本整備総合交付金事業 南湖石阿弥陀線道路改良工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 平成30年11月29日 |
| 入札場所 | 白河市役所本庁舎 202 会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|----------|------------------------------|-----------|-----|--|-----------|--------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第302137号 | 福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 9,300,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 9,332,000 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 9,828,000 |
| | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 9,100,000 | | | | | |
| | 永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄 | 9,190,000 | | | | | |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 9,280,000 | | | | | |
| | 薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強 | 9,210,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|----|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|--|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 平成30年12月3日 | 土木 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 9,828,000 | H30.12.3 | H31.3.28 | 白河市 白坂新石阿弥 陀 地内 | 施工延長 L=37.6m 側溝工 L=79.7m 暗渠工 L=12.6m | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 平成31年3月8日 | | | 153,360 (9981360) | 変更なし | | | 施工延長 L=37.6m 側溝工 L=79.7m 暗渠工 L=13.0m 平板載荷試験 N=1箇所 | 擁壁工施工部の現況地番の支持力を確認するた め、平板載荷試験を新たに増工する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。