

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	借宿地内道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 2月 7日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302234号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	7,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,945,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,424,000
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	7,950,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	7,900,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,800,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,860,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年2月12日	土木	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,424,000	H31.2.12	H31.3.28	白河市 借宿白旗 地内	施工延長 L=63.8m 側溝工 L=62.0m 舗装工 A=233.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年3月20日			542,160 (8966160)	H31.2.12				当初、進入路部のみ蓋掛けを計画していたが、通行者の安全確保のため、蓋掛けを増工し施工したい。また、使用資材の納入までに不測の時間を要し、現工期内での完成が困難であることから、完成期日を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。