

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 和平橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 2月 7日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302139号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	18,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,364,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,332,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	18,150,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,900,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	18,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年2月12日	土木	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,332,000	H31.2.12	H31.3.28	白河市 旗宿殿内 地 内	橋梁補修工 施工延長L=97.4m 塗装塗替え工 A=161㎡ 橋面舗装打換工 A=61㎡ 防護柵補修工 L=36m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月28日			変更なし ()	H31.2.12	H31.7.12			伸縮装置の工場製作に不足の日数を要したことなどから、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。