

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	普通河川坂下川災害復旧工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	平成31年 2月 7日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第306103号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,120,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,035,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	12,744,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	12,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	12,000,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	11,800,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	11,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年2月12日	土木	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	12,744,000	H31.2.12	H31.3.28	白河市 表郷番沢字滝 ノ森 地内	施工延長L=49.0m 護岸工(大型張ブロック)L=39.5m A=116.3㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月15日			変更なし ()	H31.2.12	H31.5.31			二次製品の加工及び受注生産に時間を要したため、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。