

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 白坂駅十文字線道路改良(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 3月14日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302146号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	37,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	37,918,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,068,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	38,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,200,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	37,550,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月18日	土木	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	40,068,000	H31.3.18	H31.3.28	白河市 白坂新石阿弥 陀 地内	施工延長 190.0m 舗装工 A=1483.0㎡ 縁石工 L=1491.1m 側溝工 L=379.5m 区画線工 L=425.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月28日			変更なし ( )	H31.3.18	H31.10.11			特記仕様書第11章に基づき工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。