

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 寒晒橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 3月28日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302142号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	12,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,645,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	13,284,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,300,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	12,450,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月29日	土木	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	13,284,000	H31.3.29	R1.9.3	白河市 円明寺 地内	施工延長 L=20.5m 伸縮装置補修工 L=15.4m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和1年7月29日			387,720 (13671720)	変更なし			橋梁補修工 N=1式 施工延長 L=20.5m 流末処理排水管 L=4.6m 伸縮装置補修工 L=15.4m 取付舗装工 A=38.5m ²	現地調査の結果、右岸側の取付舗装が脆弱化していることから新たに取付舗装を施工したい。また、次回工事で施工する橋面防水面の導水管を接続する流末処理管について、一部が伸縮装置のコンクリートに埋設され、後施工ができないことから追加施工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。