

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 弁天橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年10月 4日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302130号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	43,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	44,686,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	46,980,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	43,680,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	43,500,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	44,200,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	44,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年10月9日	土木	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	46,980,000	H30.10.9	H31.3.28	白河市 大信下新城字 和久 地内	施工延長 L=54.4m 橋面防水工 A=487.1㎡ 伸縮装置補修工 N=3箇所 支承補修工 N=8基 表面含浸工 A=243.3㎡ 車両舗装工(t=5cm)A=381.2㎡ 歩道舗装工(t=3cm)A=105.9㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月6日			1,575,720 (48555720)	変更なし			施工延長 L=54.4m 橋面防水工 A=487.1㎡ 伸縮装置補修工 N=3箇所 支承補修工 N=8基 表面含浸工 A=243.3㎡ 車両舗装工(t=5cm)A=202.5㎡ 車両舗装工(t=10cm)A=178.7㎡ 歩道舗装工(t=3cm)A=52.9㎡ 歩道舗装工(t=7cm)A=52.9㎡	橋面舗装部について、既設舗装厚を詳細に調査した結果、起点側径間にて当初設計舗装厚より深いことが確認できたため設計を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。