

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 昭和町白坂線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年10月 4日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第302120号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,907,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,284,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	13,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,480,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,400,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年10月9日	土木	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,284,000	H30.10.9	H31.1.28	白河市 中野山 地内	施工延長 L=140.0m 路上路盤再生工(CAE)A=986.0㎡ 表層工(再生密粒度AS20F)A=986.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成30年12月27日			-1,185,840 (12098160)	変更なし			施工延長 L=200.0m 路上路盤再生工(CAE)A=1361.0㎡ 表層工(再生密粒度AS20F)A=1361.0㎡	当初設計において、道路台帳を参考に2層舗装とし、路面切削工を計画していたが、試堀の結果、表層のみであったため減工する。また、修正CBR試験の結果から、再生路盤厚を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。