

入札及び契約調書

工事等の名称	早稲田地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和元年 8月 29日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第19107号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	13,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	14,010,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	14,850,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	14,000,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	13,500,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	14,050,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	14,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月2日	上水道	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	14,850,000	令和元年9月2日	令和2年3月2日	白河市 東釜子字早稲田 地内	配水管移設工事 DIP-NS(E種管)φ100 L=236.61m HIVPφ100 L=4.05m 仕切弁 N=1基 排泥弁 N=1基 空気弁 N=1基 既設消火栓接続 N=1ヶ所 既設給水管接続 N=6ヶ所 不断水簡易 仕切弁 N=2ヶ所 不断水分岐 N=2ヶ所 舗装本 復旧 A=28.79㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年2月26日			1,078,000 (15928000)	令和元年9月2日	令和2年3月26日		配水管移設工事 DIP-NS(E種管)φ100 L238.93m HIVPφ100 L=7.40m 仕切弁 N=2基 排泥弁 N=1基 空気弁 N=1基 既設消火栓接続 N=1ヶ所 既設給水管接続 N=6ヶ所 不断水簡易 仕切弁 N=1ヶ所 不断水分岐 N=1ヶ所 舗装本 復旧 A=109.88㎡	①当初設計と口径の相違があり資材等の変更により増工とする。 ②試掘箇所を増やした事により、本復旧範囲を増工とする。併せて、接続方法及び変更資材の調達に時間を要したため工期を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。