

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 赤坂ボックスカルバート橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 9月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302150号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,200,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,700,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,000,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,050,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	7,230,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月17日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,700,000	令和元年9月17日	令和2年2月10日	白河市 大信中新城字 村東 地内	施工延長 L=9.0m ひび割れ補修工 N=1.0橋 断面修復工 N=1.0橋 目地部補修工 N=1.0橋 舗装工 A=67.6㎡ 防護柵工 L=13.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年1月24日			239,800 (7939800)	変更なし			施工延長 L=15.0m ひび割れ補修工 N=1.0橋 断面修復工 N=1.0橋 目地部補修工 N=1.0橋 舗装工 A=112.5㎡ 防護柵工 L=13.0m	現地調査の結果、橋梁部起点側に路面の損傷及び 沈下等が生じていることが確認出来たことから、道 路利用者の走行性及び排水機能の向上を図るた め、施工延長を増工し、縦横断勾配を見直すこと で解消する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	0							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。