

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 関川窪地内ほか配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 元年 9月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第19110号	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	10,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	10,280,000	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	11,275,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	10,350,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	10,500,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	10,450,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	10,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月30日	上水道	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	11,275,000	令和元年9月30日	令和2年3月25日	白河市 関川窪 地内ほか	施工延長L=107.0m,RR-HIVP φ100 L=65.0m,RR-HIVP φ50 L=42.0m,不断水仕切 弁φ100N=1.0基,空気弁N=1.0基,排泥弁N=1.0基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月10日			5,093,000 (16368000)	変更なし			配水管RR-HIVPφ100(L=96.87m)、RR-HIVPφ 50(L=39.49m)、不断水仕切弁 N=2.0基、不断水 分岐 N=2.0基、仕切弁 N=1.0基、空気弁 N=1.0 基、排泥弁 N=1.0基	・関川窪地内において、試験調査の結果、既設仕切 弁は給水管の仕切弁であり当初計画していた仕切 弁として利用することが出来ないため、新たに不断 水仕切弁を1基増工する。 ・不断水仕切弁の設置箇所は、既設仕切弁付近に 埋設物があり設置する事が出来ないため、L=30m先 の箇所に設置することとした。その為、配水管布 設延長L=31.9mと舗装工A=153.5㎡を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。