

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道移設(手代町工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和元年9月26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第15110号	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	14,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,862,000	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	16,060,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	15,000,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	14,800,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	14,950,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月30日	一般土木工事	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	16,060,000	令和元年9月30日	令和2年3月27日	白河市 手代町 地内	施工延長(設置) L=36.6m 本管VUφ200 L=35.3m 施工延長(撤去) L=34.3m 既設本管撤去VUφ200 L=32.8m 小型マンホール N=4箇所 既設人孔撤去 N=1箇所 既設公共汚水ます撤去 N=7.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年1月24日			575,300 (16635300)	変更なし			施工延長(設置) L=39.3m 本管VUφ200 L=37.8m 施工延長(撤去) L=35.44m 既設本管撤去VUφ200 L=34.09m 小型マンホール N=4箇所 既設人孔撤去 N=1箇所 既設公共汚水ます撤去 N=6.0箇所	・水道管、ガス管との埋設位置調整により小型マンホールの設置位置を変更するため、本管延長を増工する。 ・掘削の結果、岩盤線が推定より低いことから掘削(軟岩I)を減工する。 ・本管埋設箇所にコンクリートの埋設物があり、撤去が必要なことからコンクリート取り壊しを増工する。 ・その他数量についても変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。