

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 犬神橋橋梁補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 9月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12619号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	5,530,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,584,000	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	5,940,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	5,400,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,480,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠	5,480,000					
	陸奥テックコンサルタント 株式会社 白河営業所 所 長 佐川 真樹	5,530,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月30日	土木設計	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	5,940,000	令和元年9月30日	令和2年1月15日	白河市 表郷金山字犬 神 地内	橋梁補修設計N=1橋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年1月10日			変更なし ( )	令和元年9月30日	令和2年3月31日			台風19号による災害復旧のため技術者が不足して いることから委託期間を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ( )	令和2年9月30日	令和2年6月30日			令和元年度に発生した台風19号による災害復旧の ために、技術者の不足及び調査機材の調達等に遅 延が生じたため、委託期間を令和2年6月30日まで 延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年6月15日			-404800 (5535200)	変更なし				詳細調査の結果、下部工については、補修を必要と する変状が確認出来なかったため、当初設計にて計 上していた下部工の補修設計業務(N=2基)につい ては減じる。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。