

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 中寺橋橋梁補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 10月 3日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12620号	株式会社 近代設計 福島営業所 所長 小濱 工治	12,000,000		その他の工事  本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を参加資格名簿から指名する。	10,160,000	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 植木 康	9,665,700
	いであ 株式会社 福島支店 支店長 金成 浩司	12,200,000					
	セントラルコンサルタント 株式会社 東北支社 福島営業所 所長 酒井 謙一	10,500,000					
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 植木 康	8,787,000					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 小野 久	10,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和元年10月7日	土木設計	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 植木 康	9,665,700	令和元年10月7日	令和2年3月2日	白河市 表郷八幡字上 谷地中 地内	橋梁補修設計 N=1橋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年2月21日			変更なし ( )	令和元年10月7日	令和2年3月31日			台風19号による災害復旧業務を優先したことにより、 作業に約1月の遅れが生じていることから、委託期 間を令和2年3月31日まで延長したい。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ( )	R2.10.7	R2.5.29			新型コロナウイルス感染拡大防止のための在宅勤 務により作業に遅れが生じていることから、委託期間 を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。