

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 白坂駅十字線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和元年10月3日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12115号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	17,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,509,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,700,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	17,550,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,150,000					
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	17,300,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	17,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年10月7日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,700,000	令和元年10月7日	令和2年2月17日	白河市 白坂三輪台 地内	施工延長 L=220.0m 舗装工 A=1504.0m ² 路上路盤再生工 A=1443.9m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年12月25日			876,700 (19576700)	変更なし			施工延長 L=220.0m 舗装工 A=1590.3m ² 路上路盤再生工 A=1506.3m ²	現地踏査の結果により施工面積を精査する。また、 道路幅員の狭小区間について、通行車両のスピード 抑制を目的とした区画線を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。