

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 白坂駅十文字線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 10月 3日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12111号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	27,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	27,959,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	30,140,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,600,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	27,400,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	27,980,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	27,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方 の名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和元年10月7日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	30,140,000	令和元年10月7日	令和2年3月27日	白河市 十文字 地内	施工延長L=120.5m 舗装工A=942.6m ² 側溝工L=163.3m 区画線工L=318.3m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月19日			7,278,700 (37418700)	変更なし			施工延長L=120.5m 舗装工 A=942.6m ² 側溝工 L=163.3m 区画線工 L=318.3m 防護施設・警戒標識 N=1式 擦付舗装 A=224.9m ²	道路改良部から未改良部へのすりつけ部において安全な交通を確保するため、防護施設及び警戒標識を設置したい。道路改良部の起/終点において現況道路へのすりつけが必要なことから、舗装を増工し施工したい。道路使用許可申請時に、交差点であることから交通誘導員数について指示があったことから交通誘導員を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	0							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。