

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	農業水路等長寿命化・防災減災事業 田島里ノ前堰改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 元年 10月 3日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11101号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	6,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,360,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	6,875,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,300,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	6,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,350,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,380,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和元年10月7日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	6,875,000	令和元年10月7日	令和2年3月2日	白河市 田島里/前地内	転倒ゲート N=1基 取水用簡易ゲート N=1基 用水路工 L=60m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月25日			133,100 (7008100)	令和元年10月7日	令和2年3月27日		転倒ゲート N=1基 用水路工 L=57.0m 取水用簡易ゲート N=1基 シールコンクリート工 A=30.2m <sup>2</sup>	ノ前堰が設置してある大型水路と堰で取水した用水路は隣接して縦断しており、水路と水路の間の管理スペースは表面が土となっているが、日頃の草刈り等の維持管理に苦慮していることや管理の際、大型水路への転落事故の恐れもあることから、表面仕上げをシールコンクリート工A=30.2m <sup>2</sup> を実施し、農作業への安全の確保と管理にかかる労力を軽減することとする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			0						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
	0								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	0								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。