

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線(薄葉工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和元年10月17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第15111号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	18,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	19,203,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	20,680,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,500,000					
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	19,300,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	19,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	19,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年10月21日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	20,680,000	令和元年10月21日	令和2年3月27日	白河市 薄葉 地内	施工延長(開削) L=150.5m 本管 リブ付VUφ200 L=146.5m ます設置 N=12.0箇所 1号人孔 N=2.0箇所 小型マンホール N=3.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月12日			1,694,000 (22374000)	変更なし			施工延長(開削) L=148.3m 本管 リブ付VUφ200 L=144.3m ます設置 N=12.0箇所 1号人孔 N=2.0箇所 小型マンホール N=4.0箇所	・1244路線において、下水道管理設箇所に既設水道管があり埋設できないことから、水道管移設を新たに増工する。 ・既設水道管との離隔を確保するため、小型マンホール N=1箇所を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。