

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 石久保市営住宅3号棟電源容量改修工事工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 元年 10月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第13115号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	12,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,336,000	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 直強	13,200,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	12,300,000					
	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	12,220,000					
	有限会社 オカザキ電設 代表取締役 岡崎 翔	12,300,000					
	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 直強	12,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年10月21日	電気設備工事	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 直強	13,200,000	令和元年10月21日	令和2年2月18日	白河市 大信増見字石久保 地内	市営住宅改修:RC造4階建て 24戸 電源容量改修 20A→30A	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月12日			変更なし ()	令和元年10月21日	令和2年3月27日			引込開閉器盤、兼合計器盤の製作に不測の日数を要したため工期を38日間延長し令和2年27日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月2日			-833800 (12366200)	変更なし				現地調査の結果、停電時間の短縮のため引込幹線ルートを埋設配線から架空配線による電力柱からの引込に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。