

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 関川窪市営住宅E棟解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 元年 12月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第13121号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	4,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,748,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	5,115,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,800,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄	4,700,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,750,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	4,780,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年12月16日	建築工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	5,115,000	令和元年12月16日	令和2年3月5日	白河市 関川窪 地内	関川窪市営住宅1棟 CB造 2階建て 延床面積:256.0㎡の解体	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月2日			-40,700 (5074300)	変更なし				内部解体の結果、上部構造がプレキャストコンクリート造であることが確認されたため解体工法を変更する。 現地掘削の結果、軟弱地盤により既存基礎が深く解体数量が増工したため変更する。 産業廃棄物処理については処理数量の確定により減額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。