

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	農業水路等長寿命化・防災減災事業 後千田2号堰改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 元年 12月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11102号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	12,920,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,918,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	14,080,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	12,800,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,900,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	13,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,980,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年12月16日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	14,080,000	令和元年12月16日	令和2年3月27日	白河市 東千田字孫八 地内	転倒ゲートN=1基 取水用簡易ゲート N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月23日			294,800 (14374800)	令和元年12月16日	令和2年4月30日			既設堰躯体のコンクリート取壊工において取壊数量 が増加することが掘削後、判明したことから工事請 負金額を増額する。また、本地域では、台風19号災 害の被災が甚大で復旧工事に資材および人員が集 中し、確保が困難であったことから、完了期日を併 せて変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。