

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 関辺番沢線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 1月 16日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12126号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	16,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	16,316,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,600,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	16,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	16,500,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	16,280,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	16,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年1月20日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,600,000	令和2年1月20日	令和2年3月31日	白河市 表郷番沢字谷 中 地内	施工延長 L=110.0m アスファルト舗装工 A=918.4m ² 側溝工 L=89.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年1月20日	令和2年8月31日			令和元年台風19号の災害復旧のため、技術者及び 作業員の確保が困難になり、工程に遅れが生じたこ とから工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月25日			4997300 (22597300)	令和2年1月20日	令和2年10月23日			当初設計では、車道高が上がるため既設の道路側 溝においては、現地盤高のまま利用することで法尻 に設置される計画としていたが、地元調整により法 面への転落などの安全を考慮し、道路側溝におい ても、車道計画高に合わせ設置することし増工す る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。