

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 谷地道橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 1月 16日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12124号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	25,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,122,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	27,830,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	25,500,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	25,460,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	25,490,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	25,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年1月20日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	27,830,000	令和2年1月20日	令和2年3月31日	白河市 表郷小松宇谷 地道 地内	施工延長L=36.0m 橋梁塗装工A=180m ² ひび割れ補修工N=1式 断面修復工N=1式 橋面防水工A=106m ² 伸縮継手工L=9m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年1月20日	令和2年8月31日			令和元年台風19号の災害復旧のため、技術者及び 作業員の確保が困難になり、工程に遅れが生じたこ とから工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年7月10日			2468400 (30298400)	変更なし				現地調査の結果、劣化損傷がみられることか数量 を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。