

入札及び契約調書

工事等の名称	愛宕前村東線側溝改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 2年 2月 13日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第17202号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	11,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,654,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	12,540,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	11,400,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,750,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	11,700,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	11,880,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年2月17日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	12,540,000	令和2年2月17日	令和2年3月27日	白河市 大信中新城字 愛宕前 地内	施工延長 L=193.0m 擁壁工 L=130.0m ベンチアリュウム L=130.0m U型側溝 L= 63.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年3月23日				470,800 (13010800)	令和2年2月17日	令和2年3月31日		施工延長 L=197.0m 擁壁工 L=129.5m ベンチアリュウム L=129.5m U型側溝 L= 60.0m	本工事において、当初現道の路肩部分に舗装を摺 付ける設計でしたが、現道路肩の損傷が激しく路肩 への摺付けが難しいため、新たに現道を幅30cmで 舗装を撤去し表層のみの復旧を行い、増額とする。 また、工事増額にあわせて、工事の完成期日を延 長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。