

入札及び契約調書

工事等の名称	普通河川石崎川ほか堆積土砂撤去工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和2年2月20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第16102号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	14,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,456,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	15,620,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	失格					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,700,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	14,600,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	14,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月25日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	15,620,000	令和2年2月25日	令和2年3月31日	白河市 表郷梁森字井ノ花 地内ほか	土砂撤去(石崎川)V=1,057.5m ³ 土砂撤去(西石崎川)V=797.9m ³ 土砂撤去(坂下川)V=1,490.4m ³ 土砂撤去(小松川)V=61.2m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月24日			変更なし ()	令和2年2月25日	令和2年8月14日			台風19号の災害復旧事業調整に時間を要し、工期 内完了が困難なため工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年7月10日			変更なし ()	令和2年2月25日	令和2年11月30日			本工事の坂下川堆積土砂撤去について、現地精査 の結果、工期を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年10月6日			-2301200 (13318800)	変更なし			土砂撤去(石崎川)V=744.6m ³ 土砂撤去(西石崎川)V=947.0m ³ 土砂撤去(坂下川)V=1,232.6m ³ 土砂撤去(小松川)V=0m ³	小松川について、地元との調整がつかなかったため 減工する。
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。