

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	拂川上谷地線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 2月 20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12222号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	2,480,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,499,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	2,640,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	2,460,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	2,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	2,450,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	2,470,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年2月25日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	2,640,000	令和2年2月25日	令和2年3月27日	白河市 本沼上谷地 地 内	施工延長 L=91.0m 側溝 工 L=91.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和2年3月23日			-25,300 (2614700)	変更なし				施工延長L=88.0m 側溝工L=88.0m	現地測量結果により、U型側溝工をL=3.0m減工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。