

入札及び契約調書

| | |
|--------|---------------------------|
| 工事等の名称 | 災害復旧事業 東3工区農地・農業用施設災害復旧工事 |
| 担当課名 | 農林整備課 |
| 入札執行日 | 令和 2年 2月 27日 |
| 入札場所 | マイタウン白河2階 中会議室2 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|------------------------------|------------|-----|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第11124号 | 株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一 | 41,500,000 | | 随意契約 | 41,493,000 | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 45,430,000 |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 41,400,000 | | | | | |
| | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 41,300,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 41,480,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 41,450,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照 | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方 の商号又は住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|--------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和2年2月28日 | 一般土木工事 | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 45,430,000 | 令和2年2月28日 | 令和2年3月31日 | 白河市 東形見 地内ほか | 災害復旧 N=23箇所 | 本工事は、令和元年10月11日発生 of 台風19号により被災した農地や農業用施設の復旧工事である。復旧箇所は河川の決壊等により、農地や水路に大量の土砂が流入しており、耕作の作付け時期への復旧にむけて早期の対応・復旧が望まれるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約とする。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和2年3月31日 | | | 変更なし () | 令和2年2月28日 | 令和3年3月26日 | | | 当該地域での被災が甚大で災害復旧工事が集中していることにより資材および人員の確保が困難なため、今期の作付けまでに農地復旧が完了しないこと、また耕作後の農閑期に復旧を行う箇所があることから、工期を令和3年3月26日まで延長する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。