

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	釜橋中橋橋梁撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 2月 27日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12140号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	7,320,000		随意契約	7,328,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,975,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	7,400,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,250,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	7,300,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,350,000					
			2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照				

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月28日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,975,000	令和2年2月28日	令和2年3月31日	白河市 東釜子字釜橋 地内	施工延長 L=4m 上部工撤去工 N=1橋 下部工撤去工 N=2基	本工事は、令和元年発生の台風19号による被災の復旧工事である。出水期の河川の安全を守るため、緊急に被災橋梁を撤去する必要がある。そのため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ( )	令和2年2月28日	令和2年7月15日			令和元年台風19号の災害復旧のため、技術者及び資機材の確保が困難になり、工程に遅れが生じたことから、工期を延長する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年6月17日			-4890600 (3084400)	変更なし			施工延長 L=4.0m 上部工撤去工 N=1橋 下部工撤去工 N=2基 敷鉄板 A=182.9㎡	80tクローラクレーンではなく80tラフタークレーンでの施工が可能であったことことから、分解組立輸送及び敷鉄板工の数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。