

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	滝第一橋橋梁詳細設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 5日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12644号	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 鹿野 誠	2,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	2,521,000	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 鹿野 誠	2,750,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年3月9日	土木設計	サンコーコンサルタント株式会社 福島営業所 所長 鹿野 誠	2,750,000	令和2年3月9日	令和2年3月31日	白河市 旗宿広表 地内	橋梁詳細設計 N=1橋	本業務は、令和元年発生した台風19号による被災橋梁復旧のための詳細設計業務委託である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約したい。なお、契約の相手方は、第12636号滝第一橋災害査定設計業務を受注し、現地の状況や本橋梁の被災状況、復旧工法等を熟知している「サンコーコンサルタント株式会社福島営業所」とする。		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年3月31日					変更なし ()	令和2年3月9日	令和2年4月30日			令和元年度に発生した台風19号の災害復旧対応により、業務多忙となり技術者の確保が困難となったため、委託期間を令和2年4月30日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
					()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由				
		着手 年月日	完成 年月日							
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。