

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	岩崎橋橋梁詳細設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 5日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12643号	株式会社 長大 福島事務所 所 長 遠藤 敦	16,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	13,994,000	株式会社 長大 福島事務所 所 長 遠藤 敦	14,850,000
		16,000,000					
		15,800,000					
		15,500,000					
		15,300,000					
		15,200,000					
		15,000,000					
		14,700,000					
		14,000,000					
		13,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月9日	土木設計	株式会社 長大 福島事務所 所長 遠藤 敦	14,850,000	令和2年3月9日	令和2年3月31日	白河市 表郷中野字小 山下 地内	橋梁詳細設計N=1橋 道路詳細設計L=0.05km	本業務委託は、台風19号により被災した岩崎橋の橋梁詳細設計業務委託である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。株式会社 長大 福島事務所は、岩崎橋の災害査定業務を受託した経緯があり、現地状況及び橋梁構造を熟知しており、迅速な業務の遂行が可能である。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年3月9日	令和2年8月31日			令和元年台風19号の災害復旧のため、技術者及び作業員の確保が困難になり、工程に遅れが生じたことから工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。