

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	滝第一橋橋梁災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 5日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12138号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,850,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	12,852,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,970,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,700,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,000,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	失格					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月9日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,970,000	令和2年3月9日	令和2年3月31日	白河市 旗宿広表 地内	施工延長 L=11.7m 上部工撤去再設置 N=1.0橋 下部工撤去新設 N=1.0基 根固ブ ロック N=12.0個 表層工 A=15.6㎡	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した、滝1号線の滝第一橋の橋梁災害復旧を行うもので、緊急を要することから、競争に付すことができないため、「地方自治法施行令第167条の2第1項第5号」の規定に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年3月9日	令和2年12月28日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月17日			変更なし ()	令和2年3月9日	令和3年3月19日			本工事の一部(舗装及び法面部復旧)が、隣接地にて施工中の河川災害復旧工事の仮設道路進入路と干渉し、工事工程の調整を余儀なくされており、令和2年11月から令和3年1月までの3箇月間、工事を一時中止せざるを得ない状況となっており、工事完成に遅延が生じることから、工期を令和3年3月19日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。