

入札及び契約調書

工事等の名称	百目木高山池線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12235号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	14,300,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	14,167,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	15,400,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	14,200,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	14,200,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	14,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	14,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着 手 完 成 期 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和2年3月31日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	15,400,000	令和2年6月1日	令和2年12月21日	白河市 東釜子字高山 地内ほか	施工延長 L=107.0m クリートブロック積工 A=92.4m カゴマット工 A=37.5m2 舗装工 A=125.3m2	コン 本工事は、令和元年発生の台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月18日			変更なし ()	令和2年6月1日	令和3年2月19日			農繁期後の現場着手を予定していたが、施工同意が得られず11月からの着手となったことから、工事の完成期日令和2年12月21日を令和3年2月19日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。