

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	形見千田線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12227号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	21,650,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	21,659,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	23,430,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	21,750,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	21,300,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	21,600,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	21,680,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和2年3月31日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	23,430,000	令和2年4月13日	令和2年11月12日	白河市 東形見字焼米沢 地内ほか	施工延長 L=93.0m コンクリートブロック積 A=83.3m2 上層路盤工 A=124.8m2 下層路盤工 A=146.2m2 カゴマット工 A=28.0m2 表層工 A=120.4m2	本工事は、令和元年発生の台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和2年11月11日				変更なし ()	令和2年4月13日	令和3年2月19日			農繁期のため工事の進捗が図れなかったことから、工事の完成期日令和2年11月12日を令和3年2月19日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。