

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	舎利石関平線道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12238号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	44,000,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	45,068,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	48,400,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	44,300,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	45,000,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	44,500,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	44,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期 ※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月31日			48,400,000	令和2年4月20日	令和2年12月29日	白河市 表郷八幡字牛 房ヶ作 地内	施工延長L=40.0m 現場吹付法枠A=780.0m2 仮道工L=155.0m	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事 である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により 通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条 の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年11月27日			変更なし ( )	令和2年4月20日	令和3年3月19日			現地施工中の法面に新たな亀裂が生じ、対策につ いて現地調査や対策工法の検討に3ヶ月の日数を 要したため工期を延長する。
変更契約日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。