

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	深渡戸川田線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12225号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	21,300,000		随意契約	21,523,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	23,210,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,500,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	21,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	21,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	21,600,000					
				2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 の商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手 年月日	期 完 成 年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
令和2年3月31日		株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	23,210,000	令和2年6月25日	令和3年1月25日	白河市 表郷深渡戸 字 川田 地内ほか	施工延長L=307.3m コンクリートブロック積工A=10.2m 表層工A=752.5m2 上層路盤工A=676.2m2 下 層路盤工A=744.4m2 張芝工A=510.1m2	本工事は、令和元年発生の台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年4月22日			変更なし ()		令和2年4月22日	令和2年11月20日			工事期間について、農地災害と一体施工を必要とすることから、着手を令和2年6月25日か令和2年4月22日、完成を令和3年1月25日から令和2年11月20日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年11月13日	一般土木工事		変更なし ()		令和2年4月22日	令和2年12月25日			農繁期後の現場着手を予定していたが、10月からの施工同意が得られず11月からの現場着手となったため、工期を令和2年11月20日から令和2年12月25日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月15日			-358600 (22851400)	変更なし				施工延長L=307.3m コンクリートブロック積工A=10.2m2 表層工A=752.5m2 上層路盤工A=676.2m2 下層路盤工A=744.4m2 張芝工A=503.9m2	現地精査の結果、4路線の張芝工の合計面積がA=6.2m2の減工となった。また、三森河東田線において現場に既設側溝が残っていたため、新材設置工L=14.0mを有材再設置工に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月24日		変更なし ()		令和2年4月22日	令和3年1月15日			月桜荒田線において、生コンが予定通り調達できず積みブロックの進捗に遅れが生じた。そのため、工期を延長する。	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。