

入札及び契約調書

工事等の名称	金山中寺線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12224号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	5,900,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	5,561,000	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	6,050,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,750,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,850,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	5,800,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	5,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日				
令和2年3月31日	一般土木工事	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	6,050,000	令和2年6月25日	令和2年11月18日	白河市 表郷中寺 字 川 田 地内ほか	施工延長L=223.0m コンクリートブロック積工A=20.6m 表層工A=86.0m2 上層路盤工A=88.2m2 下層 路盤工A=77.0m2 張芝A=167.2m2	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事 である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により 通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条 の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和2年11月13日				変更なし ()	令和2年6月25日	令和2年12月25日			農繁期後の現場着手を予定していたが、10月からの 施工同意が得られず11月からの現場着手となっ たため、工期を令和2年11月18日から令和2年12月 25日に変更する。
変更契約日				変更金額	変更後の工期 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				()					
変更契約日				変更金額	変更後の工期 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。