

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	八竜神関辺線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12229号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	25,900,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	26,283,000	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	28,270,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	26,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	25,700,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	26,200,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	26,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				※余裕期間	制度準用			
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月31日			28,270,000	令和2年5月11日	令和2年12月20日	白河市 関辺引目橋 地内ほか	施工延長L=179.5m コンクリート積ブロックA=210.3m <sup>2</sup> 植生基材吹付A=495.4m <sup>2</sup>	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年12月15日			変更なし ( )	令和2年5月11日	令和3年2月19日			農繁期後の現場着手を予定していたが、10月からの施工同意が得られず11月からの現場着手となったため、工期を令和2年12月20日を令和3年2月19日に変更する。
変更契約日	一般土木工事	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。