

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	関辺本沼線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12233号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	17,350,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	17,479,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	19,030,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,300,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	17,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	17,450,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月31日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	19,030,000	令和2年6月25日	令和3年1月14日	白河市 本沼 八幡山 地内ほか	施工延長 L=42.5m 落石防止柵工 L=12.0m 現場吹付法砕工 L=185.5m 表層工 A=87.0m2	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年5月19日			変更なし ()	令和2年5月20日	令和2年12月9日			本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年5月20日としたい。また、着工日の変更に伴い、工事の完成期日を令和3年2月22日へと変更したい。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年11月30日			34100 (19064100)	変更なし			施工延長 L=42.5m 落石防止柵工 L=12.0m 上層路盤工 A=88.0m2 下層路盤工 A=93.0m2 現場吹付法砕工 L=252.6m 表層工 A=87.0m2	現地測量・調査の結果により、吹付法砕延長及び植生基材吹付面積を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。